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Seznam použitých značení 
























Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci  
BakaláĜská práce 
PĜibližnČ 
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- 12 - 
Obsah 
Úvod ........................................................................................................................... - 14 - 
1 Projektová dokumentace pro stavební povolení [1] ............................................ - 16 - 
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Úvod 
Bytový dům se nachází na parcele parc. č. 1270/1, k.ú. Svitavy. Pozemek je 
pĜístupný z ulice Lipová v bezprostĜední blízkosti severní hranice stavebního pozemku. 
Půdorysný tvar objektu bytového domu o tĜech nadzemních podlažích je navržen 
pĜibližnČ obdélníkového tvaru. V bytovém domČ se nachází 5 bytových jednotek (1 x 
2+1, 4 x 3+1). Bezbariérový vstup do objektu je orientován na severní stranu. V centrální 
části domu se nachází schodišťový prostor, který je součástí hlavní komunikace 
v objektu, ze které je umožnČn pĜístup k bytům i společným prostorům domu. V 1.NP se 
nachází pouze 1 bytová jednotka (2+1), zbytek podlaží slouží zázemí domu, mezi které 
patĜí sklepní prostory s kójemi pro jednotlivé byty, kolárna, kočárkárna, technická 
místnost a sklad. Každému bytu náleží komora, umístČná v chodbČ na každém podlaží. 
Na 2. i 3. NP se nachází dvČ bytové jednotky (3+1). Z 3.NP je umožnČn pĜístup na plochou 
stĜechu pomocí stĜešního výlezu s výsuvným žebĜíkem. 
PĜístup na pozemek z pĜíjezdové komunikace se nachází na severozápadní části 
pozemku, kde je vybudováno 7 parkovacích stání pro osobní automobily.  
Architektonické Ĝešení domu o 3 nadzemních podlažích s plochou stĜechou není 
v rozporu s charakterem okolní zástavby a splňuje podmínky zadané regulačním plánem.   
Technologický postup osazování oken popisuje provádČní osazování dĜevČných 
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1 Projektová dokumentace pro stavební povolení [1] 
Dokumentace obsahuje části: 
A PrĤvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektĤ a technických a technologických zaĜízení 
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A PrĤvodní zpráva [1] 
A.1 Identifikační údaje [1] 
A.1.1 Údaje o stavbČ [1] 
a) název stavby: Novostavba bytového domu Svitavy 
b) místo stavby: ulice Lipová 1234/5, mČsto Svitavy, parcela č. 1270/1, k.ú. Svitavy 
c) pĜedmČt projektové dokumentace: novostavba bytového domu, včetnČ staveb 
zajišťující její funkčnost 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [1] 
a) jméno, pĜíjmení a místo trvalého pobytu: Magdaléna PČkníková, Aleše Hrdličky 
1562/21 Ostrava-Poruba 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1] 
a) jméno, pĜíjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání:  
Adéla Kalíšková 
místo podnikání: Karola Šmidkeho 1087/3, Ostrava-Poruba,  
IČO: …………….. 
b) jméno a pĜíjmení hlavního projektanta včetnČ čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektĤ nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve výstavbČ, s vyznačeným oborem, 
popĜípadČ specializací jeho autorizace: 
Adéla Kalíšková 
ČKAIT ………, obor Pozemní stavby 
c) jména a pĜíjmení projektantĤ jednotlivých částí projektové dokumentace včetnČ 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektĤ nebo Českou komorou autorizovaných inženýrĤ a technikĤ činných ve 
výstavbČ, s vyznačeným oborem, popĜípadČ specializací jejich autorizace: 
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ZTI: není Ĝešeno 
PBě: není Ĝešeno 
Plynová zaĜízení, vytápČní: není Ĝešeno 
Elektroinstalace: není Ĝešeno 
MČĜení a regulace: není Ĝešeno 
Komunikace a zpevnČné plochy: není Ĝešeno 
Sadové úpravy, oplocení: není Ĝešeno 
Inženýrské objekty: není Ĝešeno 
Provozní soubory: není Ĝešeno 
A.2 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení [1] 
A.2.1 Stavební objekty 
SO 01 - Stavební objekt bytového domu 
SO 02 - ZpevnČné plochy, komunikace, chodníky - není Ĝešeno 
SO 03 - Sadové úpravy, oplocení - není Ĝešeno 
A.2.2 Inženýrské objekty  
IO 01 Venkovní rozvody vody - není Ĝešeno  
IO 02 Venkovní rozvody kanalizace - není Ĝešeno  
IO 03 Venkovní rozvody NN - není Ĝešeno 
IO 04 STL pĜípojka plynu - není Ĝešeno 
A.2.3 Provozní soubory 
PS 01 Strukturovaná kabeláž - není Ĝešeno 
PS 02 STA – společná televizní anténa - není Ĝešeno 
PS 03 Ostatní slaboproudá zaĜízení - není Ĝešeno 
PS 25 Vybavení interiéru – není Ĝešeno  
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B Souhrnná technická zpráva [1] 
B.1 Popis území stavby [1] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavČné území a 
nezastavČné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní 
využití a zastavČnost území:  
Jedná se o lichobČžníkový nepravidelný pozemek o ploše cca 1020 m2. Pozemek 
je pĜístupný ze severní strany. Pozemek je rovinatý. Pozemek je veden jako ostatní plocha 
a je umístČn v zastavČné části obce. PĜístup k pozemkům je po stávající místní komunikaci 
na parc. č. 1269/2, k.ú. Svitavy. Pozemek je ze všech stran oplocený novČ zĜízeným 
oplocením. 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veĜejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem: 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 
c) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, v pĜípadČ stavebních 
úprav podmiňujících zmČnu v užívání stavby: 
Stavba je v souladu s územnČ plánovací dokumentací. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavkĤ na využívání území: 
Nejsou. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny 
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f) výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ - geologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.: 
Byla provedena prohlídka pozemku v okolí stavby. Byl proveden průzkum a 
posouzení hydrogeologických pomČrů pro zasakování srážkových vod.  
Radonový průzkum pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový index. 
Stavby nevyžaduje protiradonová opatĜení.  
g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisĤ: 
Navrhovaná stavba a okolní terén se nenacházejí v památkové zónČ. Na ploše 
zájmového území se nenachází žádné památkovČ chránČné objekty.  
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. PĜedmČtné pozemky 
se nenachází v chránČném území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomČry v území: 
Stavbou nedojde ke zmČnČ odtokových pomČrů, stavba nevyvolá negativní vliv 
na okolí. Veškeré stavební práce budou provádČny tak, aby nedocházelo k obtČžování 
okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otĜesy, prachem apod. nad pĜípustnou mez. Po 
realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin: 
Stavba nevyvolává asanace, demolice. Náletové stromy budou odstranČny pĜed 
začátkem stavby. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemČdČlského pĤdního 
fondu nebo pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa: 
Trvalé vynětí 
zastavČná plocha rodinného domu = 204,17 m2,  
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Bude provedeno vynČtí z půdního fondu v celkové ploše 526,78 m2 
Zastavěnost pozemku 
parc. č. 1270/1 – plocha pozemku = 1020,00 m2,  
novČ provedené zpevnČné plochy = 332,10 m2 
Pozemek parc. č. 1270/1, k.ú. Svitavy bude zastavČn z 49,75 %. 
l) územnČ technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pĜístupu k 
navrhované stavbČ: 
Stavební pozemek, který si investor vybral pro stavbu bytového domu a jejího 
pĜíslušenství je pĜístupný z místní komunikace na parc. č. 1269/3, k.ú. Svitavy.  
Inženýrské sítČ jsou v dostatečné vzdálenosti budoucího bytového domu. 
PĜístup na pozemek parc. č. 1230/1, k.ú. Svitavy bude zajištČn novým sjezdem z 
pozemku parc. č. 1269/3, k.ú. Svitavy. U vjezdu na pozemek bude provedena automatická 
posuvná brána. Parkování je zajištČno na zpevnČné ploše vedle objektu BD. 
m) vČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Stavba je realizována jako celek, nevyvolá podmiňující a související investice.  
n) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí: 
Pozemek parc. č. 1270/1, k.ú. Svitavy 
o) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
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B.2 Celkový popis stavby [1] 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání [1] 
a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby; u zmČny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závČry stavebnČ technického, pĜípadnČ stavebnČ historického 
prĤzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby: 
Jedná se o tĜípodlažní novostavbu bytového domu pro bydlení 5 rodin. Stavba 
bytového domu obsahuje 1 byt 2+1 a 4 byty 3+1, sklepní kóje, kolárnu, sušárnu, chodby, 
technickou místnost. 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavkĤ na stavby a technických požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby: 
Nejsou. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánĤ: 
Nejsou. 
f) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisĤ: 
Nejsou. 
g) navrhované parametry stavby - zastavČná plocha, obestavČný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 
zastavČná plocha rodinného domu = 204,17 m2 
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obestavČný prostor parkovacího stání = 450,00 m3  
zpevnČné plochy pĜíjezdu a pĜístupu = 322,15 m2 
výška stavby = 11,38 m 
počet bytových jednotek = 5 
oplocení z poplastovaného pletiva, v = 1,75 m, délka = 133,45 b.m 
Délky přípojek:  
pĜípojka vody D32(DN25) = 25,25 m 
elektro – venkovní vedení NN v zemi = 13,13 m 
plynovod = 33,29 m 
pĜípojka splaškové kanalizace DN150 = 21,67 m 
h) základní bilance stavby - potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída 
energetické náročnosti budov apod.: 
Není Ĝešeno. 
i) základní pĜedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členČní na 
etapy: 
Stavba bude realizována do 15 ti mČsíců od podepsání SoD se zhotovitelem. 
PĜedpokládaný začátek výstavby: 1. 5. 2020. 
j) orientační náklady stavby: 
Propočet stavby = 11 214 450,- Kč  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení [1] 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení: 
Z urbanistického hlediska se stavba nachází v zastavitelné části obce. Okolní 





- 25 - 
půdorysného tvaru obdélníku s plochou stĜechou. Tvar stĜechy zástavby v okolí 
plánované stavby rodinných domů je různorodá (sedlová, pultová, plochá).  
Architektura a umístČní nového objektu nijak nenarušují ráz okolní krajiny a 
zástavby. 
b) architektonické Ĝešení - kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a 
barevné Ĝešení: 
Jedná se o výstavbu nového tĜípodlažního bytového domu nepodsklepeného 
s plochou stĜechou. 
Architektonicky je stavba navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní 
a technické Ĝešení. Stavba vychází z požadavků objednatele. Dispoziční Ĝešení stavby 
vycházelo z požadavků objednatele.  
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby [1] 
Jedná se o stavbu bytového domu. V objektu se nenachází výrobní zaĜízení. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
Zásady Ĝešení pĜístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetnČ údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením: 
PĜístup do objektu je Ĝešen jako bezbariérový. 
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby [1] 
Stavba bude provedena tak, aby pĜi jejím užívání nevznikalo nebezpečí, které by 
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B.2.6 Základní charakteristika objektĤ [1] 
a) stavební Ĝešení: 
Bytový dům 
Hlavní vstup do objektu je orientován ze severní strany. Zde vcházíme do chodby. 
V chodbČ 1.NP se nachází vstup do bytu, schodištČ, sklepní prostory, kolárna, kočárkárna, 
technická místnost, sklad a komora náležící bytu v daném podlaží.  
Ve 2. a 3. NP se nachází dva byty v každém podlaží a jim pĜíslušící komora. Ve 
3.NP se navíc nachází výlez na stĜechu. Součástí bytů je pĜedsíň, kuchyň, obývací pokoje 
s jídelnou, koupelna a WC. Byty v 2.NP a 3.NP mají ložnici i dČtský pokoj, v 1.NP se 
nachází pouze ložnice. 
Výška objektu je 10,29 m nad úrovní upraveného terénu. Jedná se o zdČný dům 
z keramických tvarovek. Objekt tvoĜí tĜi nadzemní podlaží. Stropy jsou navrženy 
systémové z keramobetonových nosníků doplnČné o vložek Miako.  
StĜecha bude provedena jako plochá, jednoplášťová. Oplechování atiky bude 
provedeno z poplastovaného plechu. Okna jsou navržena z europrofilů zasklená 
izolačním trojsklem. Parapety budou z AL plechu v barevném provedení viz výpis 
klempíĜských výrobků.  
Vstupní dveĜe jsou navržené jako hliníkové s pĜerušeným tepelným mostem. 
Stání automobilu bude Ĝešeno na zpevnČné ploše pĜíjezdu a pĜístupu k objektu. 
PĜíjezd a pĜístup je Ĝešen ze zámkové dlažby.  
Hromosvodová instalace a ochrana před účinky blesku – není Ĝešeno. 
Zpevněné pl., komunikace, parkovací stání 
ZpevnČné plochy jsou Ĝešeny pomocí zámkové dlažby. 
ZpevnČná plocha okapového chodníku bude tvoĜena vrstvou Ĝíčního kamene 
uloženého na geotextílii a ohraničen betonovou obrubou. ŠíĜka obrubníků bude 60 mm. 
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Oplocení pozemku 
Oplocení je navĜeno v = 175 m. Součásti oplocení budou posuvné automatické 
vrata a branka. Oplocení bude z poplastovaného pletiva. 
Utrácení splaškových vod 
Stavba BD bude napojena na veĜejnou splaškovou kanalizaci. 
Utrácení dešťových vod 
Dešťové svody budou vsakovány. Návrh vsakovací jímky není součástí BP. 
b) konstrukční a materiálové Ĝešení: 
Bytový dům 
Jedná se o zdČný dům z cihelných bloků. Obvodové zdivo bude provedeno 
z tvárnic POROTHERM 44 T PROFI na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 
VnitĜní nosné zdivo bude provedeno z POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10. 
PĜíčky budou tvoĜeny z POROTHERM 11,5 AKU na maltu M10. Nad otvory v 
obvodových zdech budou provedeny systémové pĜeklady POROTHERM KP7, které 
budou zatepleny 160 mm TI. Nad otvory vnitĜních nosných stČn budou použity pĜeklady 
KP7 bez tepelné izolace. Nad otvory v pĜíčkách budou vloženy systémové pĜeklady 11,5.  
Základy jsou provedeny jako betonové pásy z prostého betonu C25/30. Základy 
budou provedeny do nezámrzné hloubky. 
Podkladní betonová deska bude provedena z betonu vyztuženého KARI sítí 
150x150/8. Hydroizolace základové desky bude provedena z modifikovaného asf. pásu 
(GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), který bude celoplošnČ nalepen na 
nepenetrovanou základovou desku. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad úroveň 
terénu a chránČna extrudovaným polystyrenem. 
StĜecha objektu bude plochá jednoplášťová. Nosnou konstrukci stĜechy stejnČ 
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Okna budou provedena z europrofilu, zasklena čirým izolačním trojsklem 
Uokna=0,9W/m2K. Typ otevírání oken dle výpisu oken. Hlavní vstupní dveĜe budou 
jednokĜídlové. DveĜe budou hliníkové opatĜeny bezpečnostním zámkem, Ud=1,2 W/m2K. 
VnitĜní dveĜe budou provedeny dĜevČné plné nebo částečnČ prosklené do ocelové nebo 
obložkové zárubnČ s bČžným zámkem a do koupelny a WC s koupelnovým zámkem. 
VnitĜní omítky stČn jsou lehčené jádrové s povrchovou úpravou v barvČ dle výbČru 
objednatele.  
VnitĜní obklady a dlažby jsou keramické dle výbČru investora. Výška a jejich 
umístČní je patrné z půdorysů.  
V místech styku dvou různých materiálů (napĜ. cihla-beton), bude provedeno 
pĜetmelení s výztužnou síťkou. 
Fasáda bytového domu je navržena v kombinaci fasádní omítky a fasádních 
obkladových panelů, patrné z výkresu pohledů D.1.1.9. 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
Realizací bytového domu nedojde ke statickému ohrožení okolních domů. Stavba 
je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průbČhu stavby a užívání nemČlo za 
následek: 
a) ZĜícení stavby nebo její části 
b) VČtší stupeň nepĜípustného pĜetvoĜení 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zaĜízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku vČtšího pĜetvoĜení nosné konstrukce 
d) Poškození v pĜípadČ, kdy je rozsah neúmČrný původní pĜíčinČ. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení [1] 
a) technické Ĝešení: 
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b) výčet technických a technologických zaĜízení: 
V rámci PD nejsou Ĝešena technická a technologická zaĜízení. 
B.2.8 Zásady požárnČ bezpečnostního Ĝešení: [1] 
V objektu jsou dodrženy zásady požárnČ bezpečnostního Ĝešení. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana [1] 
a) kritéria tepelnČ technického hodnocení: 
Stavba splňuje tepelnČ technické požadavky. 
b) energetická náročnost stavby: 
Stavba je navržena dle požadavků pro pasivní domy. 
c) posouzení využití alternativních zdrojĤ energií: 
Není součástí BP. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí [1] 
Zásady Ĝešení parametrů stavby - vČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
ZajištČní výmČny vzduchu v obytných a pobytových místnostech je dle PD a 
požadavků investora, Ĝešeno jako pĜirozené vČtrání okny s tím, že je nutné pĜijmout 
opatĜení, kterým se požadované hodnoty zajistí. V letním období bude používaná dle 
možnosti mikroventilace a ventilace oken.  
Jako zdroj tepla pro objekt je navrženo napojení na plynový kotel. 
OsvČtlení je v souladu s normovými hodnotami. Obytné místnosti jsou dostatečnČ 
osvČtleny a vČtrány, dle normové hodnoty. 
Zásobování vodou bude provedeno pomocí rozvodu vody, pĜivedený do technické 
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PĜi vlastní stavbČ dojde pĜechodnČ ke zhoršení životního prostĜedí, a to jednak 
hlukem a vibracemi ze stavebních strojů a jednak prachem.  
ZnečištČní vozovky na pĜíjezdové komunikaci bude zabránČno důsledným 
čištČním techniky pĜed výjezdem ze staveništČ. Důsledky hluku a vibrací budou 
eliminovány pracovní dobou, která bude omezena pouze na denní hodiny 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí [1] 
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží: 
Radonový průzkum pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový index. 
Stavba nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opatĜení.  
b) ochrana pĜed bludnými proudy: 
NepĜedpokládá se namáhání bludnými proudy. Ochrana pĜed bludnými proudy se 
Ĝeší u významných ocelových staveb. Bytový dům je navržen jako zdČný – ochrana pĜed 
bludnými proudy nebude Ĝešena. 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou: 
Jedná se o tĜípodlažní objekt bez podsklepení. Objekt se nenachází v aktivním 
pásmu – stavba nebude ohrožena technickou seizmicitou.  
d) ochrana pĜed hlukem: 
Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnČjšího prostĜedí.  
e) protipovodňová opatĜení: 
Stavba nevyžaduje protipovodňová opatĜení 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod: 
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B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
Na hranici pozemku je pĜivedena pĜípojka NN – ěešena samostatným projektem 
ČEZ Distribuce (není pĜedmČtem této PD). MČĜení je umístČno v pilíĜi na hranici 
pozemku, který bude umístČn do oplocení. Bytový dům bude napojen pomocí domovního 
rozvodu NN vedeného v zemi. 
Napojení pĜípojky dešťové kanalizace bude vedeno do vsakovací jímky - návrh 
není součásti BP. 
Napojení splaškové kanalizace bude provedeno na pozemku parc.č. 1270/1, k.ú. 
Svitavy do kanalizační šachty, která je napojena na pozemku parc.č. 1269/2, k.ú. Svitavy 
na veĜejnou splaškovou kanalizaci.  
Napojení vody bude provedeno na pozemku parc.č. 1269/2, k.ú. Svitavy do 
vodomČru v technické místnosti nacházející se v bytovém domČ na parcele č. 1270/1, k.ú. 
Svitavy.  
b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky: 
pĜípojka vody D32(DN25) = 25,25 m 
elektro – venkovní vedení NN v zemi = 13,13 m 
plynovod = 33,29 m 
pĜípojka splaškové kanalizace DN150 = 21,67 m 
pĜípojka NN – Ĝešena samostatným projektem ČEZ Distribuce – není pĜedmČtem 
PD. 
B.4 Dopravní Ĝešení [1] 
a) popis dopravního Ĝešení včetnČ bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
NovČ navržený bytový dům na pozemku parc.č 1270/1, k.ú. Svitavy, je pĜipojen 
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oblouky v místČ napojení na stávající místní komunikaci na hranici s parc. č. 1269/3, k.ú. 
Svitavy. Navržená šíĜka sjezdu je 7,6 m. PĜipojení bude provedeno pĜes sníženou 
betonovou obrubu BO 15/25 výšky 30 mm.  Spoj mezi navrženým obrubníkem a 
stávajícím krytem silnice bude opatĜen asfaltovou zálivkou. 
Lemování sjezdu bude po obou stranách pomocí betonového obrubníku BO10/25. 
Tento obrubník bude v úrovni plochy sjezdu. Obrubníky budou uloženy do betonového 
lože C12/15. Skladba komunikace je navržena tak, aby byla dodržena minimální tloušťka 
nenamrzavých vrstev.  
V místČ stávajícího pĜíkopu bude umístČn trubní propustek, který bude tvoĜen 
PVC potrubím DN400 mm. Čela propustku budou obetonována, betonování bude 
provedeno se šikmými čely. 
Rozhledový trojúhelník 
Rozhledový trojúhelník sjezdu je stanoven dle ČSN 73 6110 (leden 2006), obr.72a 
– rozhledové trojúhelníky samostatného sjezdu na místní komunikaci. Komunikace je 
účelová a slouží k zásobování okolních objektů. Proto stanovená návrhová rychlost je 30 
km/h a rozhledový trojúhelník činí 20 m. V ploše rozhledového trojúhelníku se nenachází 
vzrostlý strom ani žádná jiná pĜekážka.  
Konstrukce ploch 
Sjezd bude navržen ze zámkové dlažby tl. 70 mm. 
Skladba konstrukce zpevnČných ploch pĜíjezdu: 
Zámková dlažba (DL) = 70 mm 
Pískové lože 0-4 mm (P) = 40 mm, EDEF, 2 = 70 MPa 
Kamenná drť 0-63 mm (ŠD) = 250 mm,.EDEF, 2 = 30 MPa 
Geotextílie 500 g/m2 
Celkem = 360 mm 
V pĜípadČ únosnosti podloží <30 MPa bude provedena výmČnná vrstva ze 
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Odvodnění 
Z provozování tČchto ploch nevznikají žádné odpady, kromČ dešťových vod. 
Stavbou nedojde ke zmČnČ odtokových pomČrů na místní komunikaci. 
Dešťové vody ze zpevnČných ploch a sjezdu jsou pĜíčnČ svedeny na parcelu 
stavebníka, kde budou likvidovány odvodem do zatravnČných ploch, kde budou pĜirozenČ 
vsakovat. 
V místČ stávajícího pĜíkopu bude umístČn trubní propustek, který bude tvoĜen 
PVC potrubím DN400 mm. Čela propustku budou obetonována, obetonování bude 
provedeno se šikmými čely. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací a malému zásahu do stávající 
komunikace není nutné provádČt návrh trvalého a dočasného vodorovného a svislého 
dopravního značení. 
c) doprava v klidu: 
Parkování je zajištČno na parkovacím stání vedle objektu BD na novČ 
vybudovaných zpevnČných plochách. 
d) pČší a cyklistické stezky: 
Stávající. 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
a) terénní úpravy: 
Bude provedeno sejmutí ornice o tloušťce 250 mm v místČ stavby. Výškové 
vyrovnání bude provedeno záĜezem a násypem v terénu. Terénní úpravy jsou patrny 
z výkresu D.1.1.7 výkres Výkopů.  
b) použité vegetační prvky: 
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c) biotechnická opatĜení: 
Vybudování protierozních průlehů, mezí, hrázek a stabilizace drah soustĜedČného 
povrchového odtoku pomocí zatravnČní údolnic není pĜedmČtem PD – Nepožadují se. 
B.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana [1] 
a) vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda: 
Stavba bude realizována v zastavitelné části obce, životní prostĜedí bude dotčeno 
v minimálním množství pouze po dobu výstavby. Veškeré stavební práce budou 
provádČny tak, aby nedocházelo k obtČžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, 
otĜesy, prachem apod. nad pĜípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny 
hygienické podmínky v jejím okolí. 
b) vliv na pĜírodu a krajinu - ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, 
ochrana rostlin a živočichĤ, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ apod.: 
Není dotčeno – Na pozemcích se nachází dĜeviny, ale není zde evidován výskyt 
památných rostlin a živočichů. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na pĜírodu a 
krajinu.  
c) vliv na soustavu chránČných území Natura 2000: 
V okolí se nenachází chránČná území natura 2000. 
d) zpĤsob zohlednČní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
zámČru na životní prostĜedí, je-li podkladem: 
Nepodléhá zjišťovacímu Ĝízení ani EIA. 
e) v pĜípadČ zámČrĤ spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry zpĤsobu naplnČní závČrĤ o nejlepších dostupných technikách 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ: 
Nejsou. 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
SplnČní základních požadavků z hlediska plnČní úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba není určena k ochranČ obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní: 
PĜi realizaci stavby nejsou požadovány významné potĜeby médií, jedná se pouze 
o zdroj NN a vody, které budou napojeny napojením na zdroje stavby (nové pĜípojky). 
b) odvodnČní staveništČ: 
Dle provedeného hydrogeologického průzkumu se nachází hladina podzemní 
vody v dostatečné hloubce a pĜi zakládání s nimi nedojde ke styku. Výkopy budou 
provedeny tak, aby nedocházelo k zavodnČní vykopaných rýh povrchovou stékající 
vodou.  
PĜi realizaci stavby je nutné respektovat veškerou technickou a dopravní 
infrastrukturu. 
c) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
StaveništČ bude napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí nového sjezdu 
z místní komunikace na hranici s parc. 1969/3, k.ú. Svitavy. Napojení staveništČ na 
technickou infrastrukturu bude provedeno pomocí nových pĜípojek. 
d) vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba pĜi realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby pozemky. Zhotovitel 
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e) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dĜevin: 
StaveništČ bude oploceno. Asanace, demolice ani kácení dĜevin se nevyžaduje, 
protože se na pozemcích nacházejí mimo stavbu. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveništČ: 
StaveništČ bude umístČno na parcele, jejímž vlastníkem je stavebník. StaveništČ 
bude zabezpečeno proti pĜístupu nepovolaným osobám.  
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
Nejsou 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, 
jejich likvidace: 
Vlastní realizace stavby neklade žádné mimoĜádné nároky na ochranu životního 
prostĜedí. PĜi výstavbČ bude použito bČžných výrobků a materiálů, které budou doloženy 
atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostĜedí. 
Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci 
vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
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Kategorizace odpadů: bČhem stavby budou vznikat odpady, které lze zaĜadit dle 
katalogu odpadů vyhl. 381/2001 Sb. do následujících kategorií [2]: 
Katal. číslo druh odpadu   pĜedp. množství zpĤsob nakládání 
17 01 07 SmČsi nebo frakce bet., cihel,  0,8t  Ĝízená skládka 
  ker. výr. neuved pod č. 17 01 06    
17 02 01 dĜevo     0,2t  Ĝízená skládka 
17 02 02 sklo     0,2t  recyklace 
17 02 03 plasty     0,1t  recyklace 
17 03 02 asfalt neobsahující dehet  0,1t  Ĝízená skládka 
17 04 01 mČď, bronz, mosaz   0,1t  Ĝízená skládka 
17 04 05 železo anebo ocel   0,5t  Ĝízená skládka 
17 06 04 izolační materiály neuvedené  0,3t  Ĝízená skládka 
  pod č. 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 smČsné stavební a demoliční  0,3t  Ĝízená skládka 
odpady    
15 01 01 papírové a lepenkové obaly  0,1t  recyklace 
15 01 02 plastové obaly   0,1t  recyklace 
08 01 11 odp. barvy a laky obsahující   0,2t  Ĝízená skládka 
  org. rozpouštČdla  
Odpady vzniklé pĜi výstavbČ budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou 
pĜedány oprávnČným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude provádČna odbornou 
stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých pĜi výstavbČ bude dokladován. 
i) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin: 
Pracovní plocha pro výkopy bude považována plocha po sejmutí ornice v tloušťce 
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hloubce 200 mm od pracovní plochy s prohloubením v místech pásů šíĜky 700 mm, 900 
mm a 960 mm a pĜípadným podbetonováním základů na únosné podloží. Výkopy budou 
uloženy na pozemku a budou použity k zpČtným zásypům a terénním úpravám po 
dokončení stavby. Nadbytečná zemina bude odvezena mimo staveništČ na veĜejnou 
skládku. 
j) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ: 
Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. 
Odpad vzniklý pĜi provádČní stavebnČ montážních prací bude skladován 
v kontejneru a odvezen na Ĝízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných 
materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na Ĝízenou skládku. 
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v 
zákonČ o odpadech 185/2001 Sb. a pĜedpisy vydanými k jeho provedení, vést 
pĜedepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá 
manipulace s odpady musí probíhat podle daných pĜedpisů, zejména se jedná o likvidaci 
nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v 
zákonČ a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou 
kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, 
je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytČžit a zajistit její dekontaminaci. Odpady 
lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zaĜízeních, v místech 
a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), pĜípadnČ mohou být pĜedány jiné 
odborné firmČ k zneškodnČní. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) na 
území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávnČná k podnikání na základČ 
autorizace. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi: 
PĜi provádČní stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné pĜedpisy 
týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona 309/2006 Sb. [3] , 





- 39 - 
Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti povČĜeného pracovníka, který 
bude zodpovČdný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle 
(na pracovišti). 
Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (pĜedání 
staveništČ). Používat pĜedepsané OOPP, pĜedložit doklady o školení zamČstnanců, 
doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, náĜadí a zaĜízení, 
zpracovat rizika, jež vytváĜí. 
Označení zamČstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem 
zamČstnance. Zhotovitel zpracuje plán BOZP.  
Výběr základních předpisů týkajících se BOZP 
Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce [6] 
Zákon 309/2006 Sb. – o zajištČní dalších podmínek……[3] 
NV 178/2001 Sb. – podmínky ochrany zdraví pĜi práci [8] 
NV 378/2001 Sb. – bližší podmínky pro bezpečné používání strojů [9] 
NV 362/2005 Sb. – práce ve výšce a nad volnou hloubkou [4] 
NV 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky pĜi práci na staveništích [11] 
Zákon 183/2006 Sb. – stavební zákon [7] 
Vyhláška 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb. [1] 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
V objektu se nepĜedpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu, proto 
nejsou kladeny žádné požadavky na bezbariérové užívání. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatĜení: 
Nejsou požadována zvláštní dopravní inženýrská opatĜení. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby - provádČní stavby 
za provozu, opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.: 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Postup výstavby bude upĜesnČn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na 
základČ vzájemnČ odsouhlaseného harmonogramu. Stavba bude zahájena vybudováním 
sjezdu na pozemek, úpravou území a sejmutím kulturních vrstev. Dále bude realizována 
vlastní výstavba rodinného domu.  Dále budou provedeny manipulační plochy.  Stavba 
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C Situační výkresy [1] 
C.1 Situační výkres širších vztahĤ [1] 
Není součástí BP. 
C.2 Katastrální situační výkres [1] 
Není součástí BP. 
C.3 Koordinační situační výkres [1] 
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D Dokumentace objektĤ a technických a technologických 
zaĜízení [1] 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1] 
D.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení [1] 
a) Technická zpráva: 
Není součástí BP. 
b) Výkresová část [26],[30] : 
SEZNAM VÝKRESģ 
OZN. JMÉNO VÝKRESU MċěÍTKO FORMÁT 
D.1.1.1 PŮDORYS 1.NP 1:50 4 x A4 
D.1.1.2 PŮDORYS 2.NP 1:50 4 x A4 
D.1.1.3 PŮDORYS 3.NP 1:50 4 x A4 
D.1.1.4 VÝKRES SKLADBY A SESTAVY NA 
KÓTċ +2,750 
1:50 4 x A4 
D.1.1.5 PŮDORYS A ěEZ PLOCHÉ STěECHY 1:50 4 x A4 
D.1.1.6 PŮDORYS A ěEZ ZÁKLADY 1:100 2 x A4 
D.1.1.7 PŮDORYS A ěEZ VÝKOPŮ, VÝPOČET 
KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ, NÁVRH 
NASAZENÍ STROJŮ 
1:100 2 x A4 
D.1.1.8 ěEZ OBJEKTEM A-A' 1:50 4 x A4 
D.1.1.9 POHLEDY 1:100 2 x A4 
D.1.1.10 VÝPIS OKEN - 1 x A4 
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D.1.2 StavebnČ konstrukční Ĝešení [1] 
a) Technická zpráva: 
Není součástí BP. 
b) Výkresová část: 
Není součástí BP. 
c) Statické posouzení: 
Není součástí BP. 
D.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení [1] 
Není součástí BP. 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb [1] 
a) Technická zpráva: 
Není součástí BP.  
b) Výkresová část: 
Není součástí BP. 
c) Seznam strojĤ a zaĜízení a technické specifikace: 
Není součástí BP. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaĜízení [1] 
a) Technická zpráva: 
Není součástí BP.  
b) Výkresová část: 
Není součástí BP. 
c) Seznam strojĤ a zaĜízení a technické specifikace: 
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E Dokladová část [1] 
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádĜení dotčených 
orgánĤ [1] 
Není součástí BP. 
2. Dokumentace vlivĤ zámČru na životní prostĜedí [1] 
Není součástí BP. 
3. Doklad podle jiného právního pĜedpisu [1] 
Není součástí BP. 
4. Stanoviska vlastníkĤ veĜejné dopravní a technické infrastruktury [1] 
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2 Technologický postup pro osazování oken 
2.1 Obecné informace 
Technologický postup osazování výplní otvorů popisuje provádČní osazování 
dĜevČných oken z europrofilů jednoho nadzemního podlaží v bytovém domČ z keramický 
tvárnic Porotherm. 
Bytový dům se nachází na parcele parc. č. 1270/1, k.ú. Svitavy. Pozemek je 
pĜístupný z ulice Lipová v bezprostĜední blízkosti severní hranice stavebního pozemku. 
Půdorysný tvar objektu bytového domu o tĜech nadzemních podlažích je navržen 
pĜibližnČ obdélníkového tvaru. V bytovém domČ se nachází 5 bytových jednotek (1 x 
2+1, 4 x 3+1). Bezbariérový vstup do objektu je orientován na severní stranu. V centrální 
části domu se nachází schodišťový prostor, který je součástí hlavní komunikace v objektu, 
ze které je umožnČn pĜístup k bytům i společným prostorům domu. V 1.NP se nachází 
pouze 1 bytová jednotka (2+1), zbytek podlaží slouží zázemí domu, mezi které patĜí 
sklepní prostory s kójemi pro jednotlivé byty, kolárna, kočárkárna, technická místnost a 
sklad. Každému bytu náleží komora, umístČná v chodbČ na každém podlaží. Na 2. i 3. NP 
se nachází dvČ bytové jednotky (3+1). Z 3.NP je umožnČn pĜístup na plochou stĜechu 
pomocí stĜešního výlezu s výsuvným žebĜíkem. 
PĜístup na pozemek z pĜíjezdové komunikace se nachází na severozápadní části 
pozemku, kde je vybudováno 7 parkovacích stání pro osobní automobily.  
Architektonické Ĝešení domu o 3 nadzemních podlažích s plochou stĜechou není 
v rozporu s charakterem okolní zástavby a splňuje podmínky zadané regulačním plánem.   
2.2 PĜevzetí pracovištČ 
Ve stanoveném termínu bude stavbyvedoucím pracovištČ pĜedáno vedoucímu 
montážnímu pracovníkovi nebo jinému povČĜenému pracovníkovi montážní firmy. PĜed 
zahájením montážních prací musí být sepsán protokol o pĜevzetí staveništČ a zápis do 
stavebního deníku, čímž pĜebírá zhotovitel oken zodpovČdnost za své pracovištČ. Po 







- 50 - 
2.4 Doprava 
Okna se dopravují zásadnČ ve vertikální, pĜípadnČ v mírnČ naklonČné pozici na 
neporušených rovných podložkách. 
PĜi uložení se spodní rám podloží podložkami z mČkkého dĜeva nebo plastu v celé 
délce, pĜípadnČ ve vzdálenostech 150 mm od rohů rámu a mezilehlých vzdálenostech 
max. 700 mm, tak aby nedošlo k deformaci rámu. Okna se seĜazují za sebou a v místech 
dotyku se proloží mČkkým, pružným materiálem (napĜ. polystyren, vlnitý papír), který se 
zabezpečí proti posunutí. Pro mimostaveništní i vnitrostaveništní dopravu lze použít 
ocelových dopravních stojanů, které umožňují uchycení a vertikální dopravu jeĜábem.  
Kotvící materiál, montážní pČna, okenní fólie, lepidlo, podložky je možno 
dopravit vhodným dopravním prostĜedkem splňujícím technické požadavky (osobní 
automobil). Montážní pČna nesmí být pĜevážena v kabinČ Ĝidiče, ale oddČlenČ v 
zavazadlovém prostoru.  
PĜevzetím výplní otvorů od dopravy začíná instalace výrobku do budovy. VýplnČ 
otvorů pĜiveze sjednaný závoz v pĜedem oznámeném a domluveném termínu. Dovezené 
výrobky pĜebírá povČĜený pracovník montážní firmy či skupiny. Povinností dopravce je 
pouze doprava na místo stavby, složení výrobků zajišťuje montážní firma či skupina. 
PĜejímající pracovník zkontroluje kompletnost dodávky dle dodacího listu a pĜípadné 
poškození či vady zapíše do dodacího listu a oznámí je zákaznickému servisu jako 
neshodu a vedoucímu montáží pro zajištČní dalšího postupu.  
S okenními výrobky je nutno manipulovat spíš ručnČ, aby se zabránilo jejich 
poškození [29, s.272]. Není dovoleno montovat výrobky, u nichž došlo pĜi nevhodné 
dopravČ nebo špatném uskladnČní k jejich porušení. Takové výrobky jsou montážníky 
nahlášeny na zákaznické centrum jako neshoda a vedoucímu montáží. Po konzultaci je 
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Pro zabezpečení kvalitní pĜilnavosti je nutné, aby podkladové plochy byly suché, 
čisté, bez prachu, mastnot a volných částic. Odpovídajícího očištČní stavebního otvoru 
lze docílit zametením, pĜípadnČ vysátím. Okenní rám je nutno otĜít, zbavit prachu a 
pĜípadnČ pilin. PĜi montáži musí být umožnČna dodávka vody a elektrické energie, ve 
smlouvČ o dílo budou stanovena odbČrná místa z tČchto sítí. 
2.7 Obecné pracovní podmínky 
PĜi montáži za bČžných podmínek nesmí teplota prostĜedí klesnout pod +5 °C pĜi 
montáži s materiály vytvrzujícími pomocí chemických reakcí se vzdušnou vlhkostí a s 
materiály, ze kterých se vypaĜuje voda použita jako rozpouštČdlo. 
V pĜípadČ provádČní montážních prací v zimním období, kdy teplota prostĜedí 
klesne pod +5 °C je nutné použít certifikovaný montážní materiál určený pro aplikaci v 
zimním období. V technickém listu výrobce prvků otvorových výplní musí být stanoveno 
za jakých podmínek je možná montáž výrobků v zimním období zvláštČ z důvodů tepelné 
roztažnosti použitých profilů apod. 
PĜed samotnou montáží musí být dokončeny všechny práce, které by pĜekážely 
montážní četČ provádČjící osazování výplní otvorů. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o jednotlivých pracovních postupech, 
BOZP a používat osobní ochranné pracovní prostĜedky. 
2.8 Personální obsazení 
Osazování výplní otvorů provedou 2 pracovní čety. ObČ pracovní čety se skládá 
ze 2 pracovníků, a jeden vedoucí pracovník dohlíží na činnost obou pracovních čet. 
Vedoucí organizuje a Ĝídí práce, zodpovídá za průbČh a kvalitu provedených prací, pĜebírá 
pracovištČ a pĜedává hotové dílo. Všichni tito pracovníci musí být seznámeni s tímto 
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Pracovní četa je složena z tČchto pracovníků: 
1x – vedoucí čety (pro obČ pracovní čety): Vedoucí pracovník montážní firmy, 
organizuje a rozdČluje práci, zodpovídá za kvalitu provedené práce, pĜebírá a kontroluje 
dodávky materiálu. 
1x – truhláĜ: Provádí odbornou montáž otvorových výplní vždy s 1 pomocným 
dČlníkem, kterému dává pokyny. 
1x – pomocný dČlník: Provádí pomocné práce, roznáší materiál k místu 
zabudování. 
2.9 Časový plán stavební práce 
Orientační časový ukazatel prací a dodávek výplní otvorů oken = 1,06 hod/m2 
2.9.1 1. Etapa 
1. Pracovní smČna 
V první pracovní smČnČ bude pĜevzato pracovištČ vedoucím pracovníkem 
montážní firmy, který zkontroluje pĜipravenost staveništČ, popĜípadČ zajistí jeho pĜípravu 
a podepíše protokol o pĜevzetí pracovištČ. ProbČhne naskladnČní materiálů a pomůcek. 
Schémata číslování oken viz Obrázky 1.9, 1.10. 
2. Pracovní smČna 
Osazení oken v 1.NP 
• VýmČra oken pro 1. pracovní četu (okna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) = 6,00 m2 
• VýmČra oken pro 2. pracovní četu (okna 8, 9) = 5,25 m2 
Doba trvání osazení oken 1. pracovní četou = 6,00 * 1,06 = 6,36 hod 
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Osazení oken ve 3.NP 
• VýmČra oken pro 2. pracovní četu (okna 1, 2, 4, 6, 7) = 5,30 m2 
Doba trvání osazení oken 1. pracovní četou = 7,00 * 1,06 = 7,42 hod 
Doba trvání osazení oken 2. pracovní četou = (1,50 + 5,30) * 1,06 = 7,21 hod 
5. Pracovní smČna 
Osazení oken 3.NP 
• VýmČra oken pro 1. pracovní četu (okna 3, 8, 9) = 7,25 m2 
• VýmČra oken pro 2. pracovní četu (okna 10, 11, 12) = 6,75 m2 
Doba trvání osazení oken 1. pracovní četou = 7,25 * 1,06 = 7,69 hod 
Doba trvání osazení oken 2. pracovní četou = 6,75 * 1,06 = 7,16 hod 
6. Pracovní smČna 
• VýmČra oken pro 1. pracovní četu (okno 13) = 2,25 m2 
Doba trvání osazení oken 1. pracovní četou = 2,25 * 1,06 = 2,39 hod 
Vedoucí pracovník provede kontrolu provedených prací, bude zajištČn odvoz 
souvisícího materiálu, pomůcek a úklid pracovištČ. ProbČhne pĜevzetí pracovištČ 
stavbyvedoucím. 
2.9.2 2. Etapa 
Po provedení dokončujících prací v objektu (provedení vnitĜních omítek, fasády 
a podlah) budou pracovníky montážní firmy dodatečnČ osazeny vnČjší i vnitĜní parapety, 
zapravení vnČjší a vnitĜní okenní fólie pod omítku a dodatečná povrchová úprava špalet 
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2.10 Stroje a pomĤcky 
2.10.1 Pracovní náĜadí a pomĤcky: 
• kbelík s vodou a štČtcem (vlhčící souprava) – 2 x 
• kladivo, gumová palička – 3 x 
• vodováha – 3 x 
• vrtačka elektrická a akumulátorová, šroubovák – 3 x 
• pistol na pČnu – 2 x 
• pistol na tmel – 2 x 
• čistič PUR pČny – 2 x 
• nůžky na pásy a fólie – 4 x 
• odlamovací nůž – 4 x 
• metr svinovací a skládací – 5 x 
• vakuové manipulátory – 5 x 
• pĜípravek pro zlepšení pĜilnavosti na savé povrchy – 4 x 
• aplikační váleček – 4x 
2.10.2 Ochranné pomĤcky: 
• vhodný ochranný pracovní odČv, obuv a rukavice 
• ochranné jednorázové rukavice pro aplikaci montážní pČny, pĜíp. rukavice 
označené piktogramem pro chemická nebezpečí 
2.11 Pracovní postup 
Technologická etapa osazování oken započne po dokončení nosných obvodových 
konstrukcí všech podlaží a po dokončení stropních konstrukcí včetnČ technologických 
pĜestávek zahrnující dobu 28 dní po betonáži stropu posledního podlaží (s důrazem na 
odbednČní a úklid pracovního prostoru pro bezpečnou manipulaci s okny).  
V první pracovní smČnČ bude pĜevzato pracovištČ vedoucím pracovníkem 
montážní firmy, který zkontroluje pĜipravenost staveništČ, popĜípadČ zajistí jeho pĜípravu 
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V 1. etapČ bude provedena sazení oken do otvorů, v 2. etapČ budou dodatečnČ osazeny 
parapety a povrchová úprava špalet. 
V první etapČ probČhne montáž oken 1. NP, 2. NP a 3. NP, kterou budou provádČt 
dvČ pracovní čety bČhem pČti pracovních smČn, která započne následující pracovní den 
po pĜevzetí pracovištČ. První četa bude provádČt osazování otvorů oken 1. NP dle 
schématu viz Obrázek 1.9. Druhá četa provede montáž oken 2. a 3. NP viz kapitola 2.9 
Časový plán stavební práce. ObČ pracovní čety se skládají ze dvou pracovníků (truhláĜ, 
pomocný dČlník) a vedoucího čety bude dohlížet na činnost obou pracovních čet. ObČ 
dvČ čety budou pracovat paralelnČ. Postup prací je popsán v kapitole 2.9 Časový plán 
stavební práce. 
V průbČhu a na konci smČny provede vedoucí pracovník kontrolu provedených 
prací a zkontroluje, zda osazená okna splňují požadavky dle normy [27]. Na konci každé 
smČny si pracovníci pracovištČ uklidí a zajistí, aby veškeré materiály pomůcky byly 
uskladnČny v uzamykatelném skladu. Na začátku každé pracovní smČny si pracovní četa 
pĜipraví své pracovištČ pro bezpečný a plynulý postup prací. 
V této etapČ montáž oken zahrnuje pouze osazení oken do otvoru s pĜipravenými 
okenními uzávČry. Po skončení všech prací související s osazením oken bude pracovištČ 
pĜevzato stavbyvedoucím. Osazování parapetů vnČjších, vnitĜních a povrchová úprava 
špalet se provede dodatečnČ v etapČ po skončení dokončovacích prací v objektu. 
Montáž zahrnuje tyto pracovní operace: 
• staveništní doprava k místu zabudování prvku do otvoru 
• vysazení kĜídla z rámu 
• aplikace okenních fólií na rám okna 
• vsazení rámu okna do otvoru 
• dočasné ukotvení okna 
• zamČĜení svislosti a vodorovnosti rámu profilu 
• kotvení rámu do zdiva turbošrouby (pĜedvrtání rámu bylo provedeno 
výrobcem) 
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• vyplnČní pĜipojovací spáry izolačním materiálem 
• uzavĜení vnČjší a vnitĜní spáry výplnČ okenní fólií 
• kontrola svislosti a vodorovnosti osazené výplnČ 
• montáž klik, kontrola a seĜízení kování 
• montáž doplňkových konstrukcí (bude provedeno v 2. etapČ) 
2.11.1 Staveništní doprava k místu zabudování prvku do otvoru 
Montáž oken bude provádČna z interiéru. Pomocí dopravního stojanu budou 
okenní prvky umístČny na hranoly s mČkkou podložkou k pĜipraveným otvorům, kde 
budou opĜeny mírnČ zešikma o zeď. Mezi okenní prvek a zeď bude vložen kus 
polystyrenu nebo papírové lepenky, aby nedošlo k mechanickému poškození okenního 
rámu.  
PĜed začátkem montáže oken, budou porovnány jejich rozmČry se skutečnými 
rozmČry otvoru, aby nedošlo k zámČnČ prvků. Mezní odchylky stavebního otvorů dle 
normy [27] jsou uvedeny v tabulce na Obrázku 1.1. 
PĜed montáží je tĜeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od zbytků malty, 
stavebního prachu a jiných nečistot. Hlavním důvodem je zajištČní rovinného a 
soudržného podkladu pro následnou aplikaci tČsnicích pásek. VnČjší povrch otvoru musí 
být rovinný s doporučenou tolerancí ± 5 mm na 2 m, pĜečnívající nerovnosti povrchu se 
musí odstranit, vpadlé nerovnosti vyplnit. Zejména v pĜípadČ použití okenních tČsnících 
pásek je důležité, aby kontaktní plochy byly soudržné a rovinné, spáry mezi zdivem v 
okolí pĜipojovací spáry vyplnČné. [31] 
2.11.2 Vysazení kĜídla z rámu [31] 
PĜed osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout kĜídlo z 
rámu a rám z vnČjší strany očistit, pĜípadnČ odmastit. Proces vyjmutí kĜídla začíná 
zatlačením závlačky v horním závČsu a jejím vytažením smČrem ke spodnímu závČsu. 
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2.11.3 Aplikace okenních fólií na rám okna [31] 
Následuje nalepení tČsnicích pásek na rám okna. Nejprve se provede nalepení 
interiérové parotČsnicí pásky na interiérovou stranu rámu okna a exteriérové difuznČ 
otevĜené pásky na stranu exteriéru. Vždy je nutné dbát zvýšenou pozornost, aby nedošlo 
k zámČnČ pásek. PĜesné zásady aplikace je nutno získat od jejich výrobce. 
S lepením se začíná pĜi spodní hranČ svislého dílu rámu okna, kde je nutné nechat 
takový pĜesah pásky, o kolik se bude podkládat okno pĜi usazování do stavebního otvoru. 
S lepením se postupuje smČrem vzhůru. Páska je vybavena zpravidla dvČma lepicími 
materiály. Na rám okna se páska lepí pĜedpĜipravenou lepicí folií, z které se pĜi lepení 
stahuje krycí folie. Když se páska dolepí k rohu rámu, nestĜihá se, ale vytvoĜí se naĜasení 
tak, aby bylo možné pozdČji pásku spolehlivČ pĜitlačit do koutů stavebního otvoru. 
Totéž se provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opČt až k parapetní části, 
kde je opČt ponechán pĜesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy lepí po 
obvodČ ze tĜí stran, vyjma parapetní části, která se Ĝeší až po usazení rámu do stavebního 
otvoru. 
2.11.4 Vsazení rámu okna do otvoru 
Rám okna se podkládá nosnými podložkami. Ty se musí uspoĜádat tak, aby 
nebránily tepelné roztažnosti profilů a aby odpovídaly typu a funkci okna (otevíravé, 
sklopné, posuvné apod.). UmístČní podložek musí trvale poskytovat dostatečný prostor 
pro upevnČní a nesmí bránit následným pracem (aplikace pásek apod.). Podložky se 
kladou rovnobČžnČ s rámem tak, aby lícovaly s hranou podkladního profilu na stranČ 
interiéru. Klíny se používají jenom jako pomůcky pĜi osazování a vyvažování oken, po 
montáži se musí bezpodmínečnČ odstranit.  
PĜi podkládání je tĜeba dbát na správné uspoĜádání nosných podložek v oblasti 
rohů, sloupků a pĜíček. V pĜípadČ vodorovného vyrovnání výšky jednotlivých výplní se 
použijí nosné podložky různých tlouštČk a pomocí vodováhy se osadí do roviny. Na takto 
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2.11.7 ZamČĜení svislosti a vodorovnosti rámu profilu 
Urovnání do svislé polohy se provede pomocí vodováhy a vymezovacích 
plastových (dĜevČných) klínků (po ukotvení se vytáhnou), kterými se výplň zajistí po 
dobu kotvení. Vodorovnost výplnČ se zajistí nosnými podložkami, v pĜípadČ nutnosti 
použitím podložek různých tlouštČk, a pomocí vodováhy se provede ustavení do 
požadované polohy. 
2.11.8 Kotvení rámu do zdiva turbošrouby 
Po vsazení rámu výplnČ do otvoru se pomocí vrtáku provede otvor ve zdivu o 
průmČru 6,0 mm, vzdálenost kotev je stanovena dle pĜedvrtaných otvorů v rámech výplní. 
Turbošrouby jsou speciální šrouby obvykle s TORX drážkou, které se pĜímo bez 
hmoždinky upevňují do zdiva. Minimální hloubka vyvrtané díry pro kotvení v 
dČrovaných cihlách je 50 mm [31].  
Kotevní šroub se zašroubuje a dotáhne tak, aby pevnČ fixoval rám výplnČ a 
nedo.cházelo k jeho deformaci. Kotvení se provede uchycením krajních kotev v rozích 
výplnČ a následnČ ostatních tak, aby nedocházelo ke zmČnČ polohy výplnČ. Hlavy 
turbošroubů se zakrývají krytkami. 
Tento systém kotvení se musí doplnit o kotvení pomocí pásových kotev v oblasti 
pĜekladů nad otvory, kde není možno provést kotvení turbošrouby z důvodu nemožnosti 
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výplní, aby nedocházelo k namáhání nevytvrzeného materiálu. Plné zátČži a otvírání se 
výplnČ smČjí vystavit nejdĜíve po 24 hodinách. 
2.11.11 Montáž klik, kontrola a seĜízení kování 
Kliky se z důvodů pĜepravy dodávají zvlášť v samostatném balení. Po pootočení 
krycího štítku se do otvorů osadí pĜipravené šrouby. Do pĜipravených otvorů v kĜídle se 
nasadí klika v pozici „zavĜeno“ a po otočení kliky do pozice „otevĜeno“ se zajistí dvČma 
šrouby. Nakonec se krycí štítek vrátí do původní polohy a provede se kontrola funkčnosti 
otevírání, sklápČní a celoobvodového kování. 
Kování se standardnČ pĜi výrobČ seĜídí do stĜední polohy, která umožňuje 
vyrovnání nerovnosti vlivem zabudování do stavební konstrukce. Po zabudování se pro 
dosažení dokonalého chodu kĜídla provede dle potĜeby jeho dodatečné seĜízení 
spočívající zejména v základním seĜízení pomocí imbusového klíče. Obvykle se provádí 
seĜízení pĜítlaku kĜídla, stranové a výškové seĜízení. 
2.11.12 Montáž doplňkových konstrukcí 
VnitĜní a vnČjší parapety jsou pĜímou součástí dodávky výplní otvorů a dodávají 
se na stavbu dodatečnČ v rámci dokončovacích prací po provedení hrubých vnitĜních a 
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2.12 Rizika nesprávné montáže 
Mezi nejzávažnČjší rizika nesprávnČ provedené montáže patĜí: 
• vlhkost a vznik plísní pĜi nedodržení požadavků normy [28] a tím snížení 
životnosti konstrukce 
• vznik tepelných mostů napĜ. vedením tepla pĜes vlhkou izolační výplň 
pĜipojovací spáry 
• vyšší energetické náklady na provoz budovy z důvodu nesprávného 
umístČní výplní na fasádČ 
Kontrola svislosti a vodorovnosti osazené výplně 
Mezní odchylky montáže: 
• mezní odchylka od vodorovné a svislé roviny je 1 mm/m pro prvky 
do 3 m délky, nesmí být pĜekročena hodnota 2,5 mm. 
• maximální odchylky vnitĜních rozmČrů rámů po osazení vlivem 
prohnutí dovnitĜ nebo vlivem prohnutí rámů kolmo k rovinČ výplnČ 
otvoru je 1 mm/m pro prvky do 3 m délky, nesmí být pĜekročena 
hodnota 2 mm. 
2.13 Jakost a kontrola kvality 
Za kvalitu provedené práce zodpovídá vedoucí pracovník montážní čety. 
Nezbytný proces kontrol zahrnuje tĜi stádia: vstupní kontrolu, mezioperační kontrolu a 
výstupní kontrolu. 
Výsledkem vstupní kontroly je pĜevzetí pracovištČ pro osazování výplní otvorů. 
Důslednost a pečlivost kontroly umožní odhalení pĜípadných nedostatků zejména v 
požadavcích na pĜípustné tolerance rozmČru a tvaru stavební konstrukce, do níž má být 
výplň zabudována. Z hlediska dlouhodobé životnosti stavební konstrukce je tato kontrola 
a náprava možných nedostatků zásadní. PĜípadné zanedbání se obvykle projeví ve fázi 




- 68 - 
V mezioperační kontrole se neustále dohlíží na správnost provedení osazení 
výplní a všech konstrukčních detailů, provádí se kontrola dodržování jednotlivých 
rozmČrů pĜipojovací spáry, mezních odchylek rovinnosti zabudovávání výplní, správnost 
kotvení a tČsnost provedení pĜipojovacích fólií. 
PĜi výstupní kontrole se u každého osazeného prvku provede nejprve vizuální 
kontrola, odzkouší se funkce kování a jeho seĜízení. SeĜízením je zajištČn bezvadný chod 
kĜídla bez zadrhávání o části rámu, poloha kliky musí být svisle nebo vodorovnČ dle 
způsobu otevírání. Důležitá je kontrola tČsnosti mezi rámem a kĜídlem, pĜevýšení kĜídla 
nad rámem je stanovena dle typu rámu otvorové výplnČ a pohybuje se v rozmezí od 16,5 
mm +/-1 mm do 19 mm +/- 1 mm. Výsledkem výstupní kontroly je pĜedání hotového díla 
odpovČdnému zástupci hlavního dodavatele stavby. Nezbytnou součástí pĜedání musí být 
pĜedávací protokol obsahující pĜedevším údaje o pĜedmČtu plnČní, identifikační údaje o 
pĜedávajícím a pĜebírajícím, místo montáže a datum s podpisem oprávnČných osob. V 
tomto protokolu musí být písemnČ uplatnČny zjevné nedostatky díla. 
2.14 Ochrana životního prostĜedí 
Zásady pro ochranu životního prostĜedí se Ĝídí tČmito právními pĜedpisy: [2], [15], 
[12], [13], [14]. 
Plánovaná stavba nebude mít negativní vliv a nebude ohrožovat životní prostĜedí 
dané lokality. Bude provádČna dle zákona č. 114/1992 Sb. - o ochranČ pĜírody a krajiny 
[12]. S odpady, které vznikají pĜi stavební činnosti, bude nakládáno dle zákona č. 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech. [13]. Odpady je vhodné tĜídit už na staveništi do 
vybraných kontejnerů, pro jejich další zpracování či použití.   
2.15 Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Všichni pracovníci jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
pĜi práci. Každý takto proškolený pracovník ztvrzuje svým podpisem protokol o 
proškolení. 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci se musí pracovníci Ĝídit 
pĜedevším následujícími pĜedpisy: [3], [9], [11], [10], [4]. 
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3 Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu 
"Osazování oken" [35] 
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4 Položkový rozpočet technologické etapy "Osazování oken" 
[34] 
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ZávČr 
Výsledkem mé bakaláĜské práce je zpracovaná textová a výkresová část 
dokumentace stavební části projektu bytového domu pro stavební povolení, 
technologický postup osazování dĜevČných oken, časový harmonogram technologické 
etapy osazování oken a zpracovaný položkový rozpočet pro technologickou etapu 
osazování oken. PĜi zpracování byl kladen důraz zejména na dodržení platných postupů 
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Seznam pĜíloh 
PĜíloha I: Výkresová část 
SEZNAM VÝKRESģ 
OZN. JMÉNO VÝKRESU MċěÍTKO FORMÁT 
C.1 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY 1:200 4 x A4 
D.1.1.1 PŮDORYS 1.NP 1:50 4 x A4 
D.1.1.2 PŮDORYS 2.NP 1:50 4 x A4 
D.1.1.3 PŮDORYS 3.NP 1:50 4 x A4 
D.1.1.4 VÝKRES SKLADBY A SESTAVY NA 
KÓTċ +2,750 
1:50 4 x A4 
D.1.1.5 PŮDORYS A ěEZ PLOCHÉ STěECHY 1:50 4 x A4 
D.1.1.6 PŮDORYS A ěEZ ZÁKLADY 1:100 2 x A4 
D.1.1.7 PŮDORYS A ěEZ VÝKOPŮ, VÝPOČET 
KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ, NÁVRH 
NASAZENÍ STROJŮ 
1:100 2 x A4 
D.1.1.8 ěEZ OBJEKTEM A-A' 1:50 4 x A4 
D.1.1.9 POHLEDY 1:100 2 x A4 
D.1.1.10 VÝPIS OKEN - 1 x A4 
PĜíloha II: Harmonogram postupu prací 
Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu "Osazování oken". 
PĜíloha III: Položkový rozpočet 
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PĜíloha IV: CD 
CD obsahující bakaláĜskou práci. 
 
